Geschaft 11
LED-Umriistung Oberer und Unterer Hitzberg, Kreditgenehmigung

Antrag

Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2025 folgenden
Antrag:

1. FUr die UmrlUstung auf eine LED-Beleuchtung in den Schulh&usern Oberer
und Unterer Hitzberg wird ein Baukredit in Héhe von CHF 750°000.00 (inkl. MwSt.)
genehmigt.

2. Der Kredit erhdht oder ermassigt sich entsprechend der Baukostenentwicklung in
der Zeit zwischen der Aufstellung des Kostenvoranschlags und der Bauausfiihrung.

3. Die Folge- und Kapitalfolgekosten werden genehmigt.

4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Beleuchtender Bericht

Das vorliegende Geschaft in Kiirze

Die bestehenden Leuchtstofflampen im Oberen und Unteren Hitzberg missen durch
neue LED-Lampen ersetzt werden, da die bestehenden Leuchtstofflampen seit
2023 nicht mehr produziert werden und sich die Vorrate zu Ende neigen. Weiterhin
sinkt bei LED-Lampen der Stromverbrauch und auch der Aufwand fir den
Austausch defekter Lampen ist durch die langere Lebensdauer dieser Technologie
deutlich reduziert. Von der Umriistung sind im Oberen Hitzberg 74 und im

Unteren Hitzberg 71 Raume betroffen.

Die Kosten in Hohe von insgesamt CHF 750’000 inkl. MwSt. setzen sich aus dem
Honorar fir eine Fachfirma, welche das Projekt begleitet, der Demontage

und fachgerechten Entsorgung der Leuchtstofflampen sowie der Beschaffung
und Installation der LED-Lampen zusammen. Der Gemeinderat beantragt

dem Souveran, dem Baukredit fiir den Ersatz der Beleuchtung zuzustimmen.

A. Ausgangslage

Die Objekte Unterer Hitzberg an der Schulhausstrasse 59 und das Schulhaus

Oberer Hitzberg an der Schulhausstrasse 61— 65, befinden sich in der Zone fir 6ffent-
liche Bauten auf der Parzelle Kat.-Nr. 4900. Die 1912 beziehungsweise 1951 errich-
teten Gebdude befinden im Verwaltungsvermdgen der Gemeinde Erlenbach. Das Ob-
jekt ist im kommunalen Inventar flir schitzenswerte Bauten.

Die bestehenden Leuchtstofflampen im Oberen und Unteren Hitzberg missen durch
neue LED-Lampen ersetzt werden, da die bestehenden Leuchtstofflampen seit
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2023 nicht mehr produziert werden und sich die Vorrate zu Ende neigen. Weiterhin sinkt
bei LED-Lampen der Stromverbrauch und auch der Aufwand fir den Austausch
defekter Lampen ist durch die langere Lebensdauer dieser Technologie deutlich redu-
ziert. Von der Umrlstung sind im Oberen Hitzberg 74 und im Unteren Hitzberg

71 Raume betroffen.

B. Das Bauprojekt

Projektbegleitung

Fir die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, die Submission auf Simap und die
Bauleitung wurde ein Elektroingenieur mandatiert.

LED-Umristung

Die alte Beleuchtung wird demontiert und fachgerecht entsorgt. Im Zuge der Umris-
tung werden im Unteren Hitzberg die Leuchtstoffleuchten in allen Zimmern und

im Oberen Hitzberg die Klassenzimmer, Gruppenrdume und Spezialzimmer durch
LED-Leuchten ersetzt. Seit Frihling 2023 werden im Zuge eines Pilotprojekts

in zwei Schulzimmern bereits LED-Leuchten erfolgreich eingesetzt.

C. Baukredit
Basierend auf den u. g. Offerten belduft sich der nunmehr benétigte Baukredit auf
CHF 750°000.

Kostenvoranschlag
Tatigkeit Kosten inkl. MwSt. 8.1%
Engineering und Projektbegleitung 75'000
LED-Umristung 682'000
Umzuge, Malerarbeiten, Reinigung etc 25'000
Total Baukosten 782'000
Reserven 40'000
Gesamtbaukosten inkl offene Reserven 822'000
Bereits bewilligt 75'000
Beantragter Baukredit (gerundet) 750'000

Budgetsituation:

In der Investitionsrechnung 2024 sind fir das Projekt «Oberer Hitzberg, Beleuchtungs-
sanierung Klassenzimmer / Gruppenrdume» unter der Konto-Nummer 2175.5040.43

fir 2024 CHF 350’000 bzw. flr das Projekt «Oberer und Unterer Hitzberg, Beleuch-
tungssanierung Klassenzimmer / Gruppenrdume in der Investitionsrechnung 2025 unter
der Konto-Nummer 2175.5040.43 CHF 400’000 eingestellt.

Das Investitionsbudget 2024 ist verfallen, weshalb im Budget 2026 CHF 450’000 fir die
Arbeiten eingestellt werden.
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D. Folgekosten
Die jahrlich wiederkehrenden Folgekosten flir den Ersatz setzen sich wie folgt
zusammen:

Kreditbetrag Total CHF 750’000 inkl. MwSt.

Folgekosten, jahrlich wiederkehrend:
(finanziell, betrieblich, personell)

Kapitalfolgekosten: Abschreibung 20 Jahre.  CHF 37’500

Kapitalfolgekosten: Verzinsung 2% (statisch) CHF 15’000

Betriebliche Folgekosten (Sachaufwand):

- Allgemeine Hochbauten: 2%/a CHF 15’000
Total pro Jahr CHF 67’500

E. Termine
Bei Annahme des Baukredits am 16. Juni 2025 werden sind folgende Termine fir die
LED-Umristung geplant:

« LED-Umristung Oberer Hitzberg 4 Wochen ab Sommer 2025
+ LED-Umristung Unterer Hitzberg 4 Wochen ab Frihling 2026

F. Zustandigkeit der Finanzbefugnisse der Gemeindeversammiung

Nach Art. 15 Ziff. 4 der Gemeindeordnung Erlenbach vom 13. Juni 2021

(GO, SRGE 100.1) entscheidet die Gemeindeversammlung Uber neue einmalige
Ausgaben bis CHF 3 Mio. fir einen bestimmten Zweck und von neuen
wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 300’000 fir einen bestimmten Zweck,
soweit nicht der Gemeinderat zusténdig ist. Mit Gesamtkosten von CHF 750’000
fallt das Geschéaft somit in die Zusténdigkeit der Gemeindeversammlung.
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Empfehlung des Gemeinderats

Die Gemeinde Erlenbach legt grossen Wert auf eine nachhaltige und umweltgerechte
Gemeindepolitik. Die Umristung von Leuchtstoffréhren auf eine LED-Beleuchtung
ermdoglicht eine bessere Lichtsteuerung, senkt den Stromverbrauch und verlangert die
Lebensdauer der Beleuchtung. Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung,
den Baukredit gutzuheissen.

Erlenbach, 18. Mérz 2025

Fir den Gemeinderat

Philippe Zehnder, Gemeindeprésident
Dr. Adrienne Suvada, Gemeindeschreiberin

Stellungnahme der Rechnungspriifungskommission

Die Rechnungsprifungskommission hat den Antrag flr einen Baukredit in H6he von
CHF 750°000.00 (inkl. MwSt.) fir die UmrUstung auf eine LED-Beleuchtung in den
Schulhdusern Oberer und Unterer Hitzberg fir richtig befunden. Sie unterstltzt den
Antrag des Gemeinderates vom 18. Marz 2025 und beantragt, diesen zu bewilligen.

Beschluss der Rechnungspriifungskommission

Die Rechnungsprifungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung vom

16. Juni 2025, im Sinne von Artikel 44 der Gemeindeordnung, den Baukredit in Héhe
von CHF 750°000.00 (inkl. MwSt.) fir die Umristung auf eine LED-Beleuchtung

in den Schulh&dusern Oberer und Unterer Hitzberg zu bewilligen.

Erlenbach, 8. April 2025

Fur die Rechnungsprifungskommission

Jean-Marc Degen, Prasident
Benjamin Vetterli, Aktuar
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